

## Předpokládaný časový harmonogram realizace národní účasti České republiky na Astana EXPO 2017

září 2016	Zprovoznění Kanceláře Komisaře Sestavení týmu Komisaře Zahájení komunikace s organizátorem Astana EXPO 2017 Podpis smlouvy o účasti České republiky na EXPO Příprava zadávací dokumentace k vyhlášení VŘ na dodavatele české národní účasti
říjen 2016	Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele české národní účasti
listopad, prosinec 2016	Příprava české účasti Uzavírání smluv s partnery a eventuálními sponzory účasti ČR
leden 2017	Vyhlášení výsledků VŘ na dodavatele české národní účasti Podpis smlouvy s vybraným uchazečem Zahájení finalizace architektonické, výtvarné, technické a výrobní dokumentace dle vítězného návrhu účasti ČR. Finalizace výběru exponátů Zahájení schvalovacích procesů projektu organizátorem výstavy EXPO. Zahájení povolovacích řízení s místními úřady potřebných k provozu expozice
leden, únor 2017	Zahájení výroby expozice, přípravy exponátů a dalších součástí expoziční a administrativně – servisní částí české účasti Finalizace scénářů doprovodných programů Příprava a finalizace tiskových materiálů
duben 2017	Spedice
květen 2017	Montáž na místě, instalace exponátů apod.
1. 6. 2017	Zahájení ožívování expozice a dokončení její kolaudace Zahájení zprovoznování a dokončení kolaudace komerčních prostor české účasti
10. 6. 2017	Slavnostní zahájení provozu národní účasti ČR
10. 6. – 10. 9. 2017	Průběh výstavy Astana EXPO 2017
15. 7. 2017	Český národní den
10. 9. 2017	Ukončení EXPO 2017 a provozu expozice české účasti
1. 10. 2017	Zahájení likvidace české účasti
15. 10. 2017	Ukončení likvidačních prací, nakládka
2. pol. října 2017	Spedice
15. 12. 2017	Předání pavilonu zpět organizátorům
prosinec 2017	Ukončení činnosti KK